

109年度研發替代役基礎及專業訓練預定期程表

梯次	第一階段訓練期間	期間	預定辦理事項	備註
研發替代役 第87梯次 (一般替代 役第211梯 次)	109年4月30日~5月23 日	4/29	成功嶺接訓準備作業	
		4/30	入營日交接及編隊	
		5/1-5/15	成功嶺訓練課程期間	
		5/5	開訓日	
		5/15	結訓日	
		5/16-5/17	例假日放假	
		5/18-5/21	彈性調整成功嶺訓練期間例假日放假4日 及至用人單位訓練期間	
		5/22	預定至用人單位報到訓練日	
		5/24	第二階段服役期間開始	
研發替代役 第88梯次 (一般替代 役第213梯 次)	109年7月6日~7月29日	7/5	成功嶺接訓準備作業	
		7/6	入營日交接及編隊	
		7/6-7/20	成功嶺訓練課程期間	
		7/8	開訓日	
		7/20	結訓日	
		7/21-7/24	彈性調整成功嶺訓練期間例假日放假4日 及至用人單位訓練期間	
		7/25-7/26	例假日放假	
		7/27	預定至用人單位報到訓練日	
		7/30	第二階段服役期間開始	
研發替代役 第89梯次 (一般替代 役第215梯 次)	109年8月17日~9月9日	8/16	成功嶺接訓準備作業	
		8/17	入營日交接及編隊	
		8/17-8/31	成功嶺訓練課程期間	
		8/19	開訓日	
		8/31	結訓日	
		9/1-9/4	彈性調整成功嶺訓練期間例假日放假4日 及至用人單位訓練期間	
		9/5-9/6	例假日放假	
		9/7	預定至用人單位報到訓練日	
		9/10	第二階段服役期間開始	
		9/6	成功嶺接訓準備作業	
		9/7	入營日交接及編隊	

109年度研發替代役基礎及專業訓練預定期程表

梯次	第一階段訓練期間	期間	預定辦理事項	備註
研發替代役 第90梯次 (一般替代役第216梯次)	109年9月7日~9月30日	9/7-9/21	成功嶺訓練課程期間	
		9/9	開訓日	
		9/21	結訓日	
		9/22-9/25	彈性調整成功嶺訓練期間例假日放假4日及至用人單位訓練期間	
		9/26	預定至用人單位報到訓練日	
		9/27	例假日放假	
		10/1	第二階段服役期間開始	
研發替代役 第91梯次 (一般替代役第217梯次)	109年10月19日~11月11日	10/18	成功嶺接訓準備作業	
		10/19	入營日交接及編隊	
		10/19-11/2	成功嶺訓練課程期間	
		10/21	開訓日	
		11/2	結訓日	
		11/3-11/6	彈性調整成功嶺訓練期間例假日放假4日及至用人單位訓練期間	
		11/7-11/8	例假日放假	
		11/9	預定至用人單位報到訓練日	
		11/12	第二階段服役期間開始	
研發替代役 第92梯次 (一般替代役第218梯次)	109年11月16日~12月9日	11/15	成功嶺接訓準備作業	
		11/16	入營日交接及編隊	
		11/16-11/30	成功嶺訓練課程期間	
		11/18	開訓日	
		11/30	結訓日	
		12/1-12/4	彈性調整成功嶺訓練期間例假日放假4日及至用人單位訓練期間	
		12/5-12/6	例假日放假	
		12/7	預定至用人單位報到訓練日	
		12/10	第二階段服役期間開始	
研發替代役		12/13	成功嶺接訓準備作業	
		12/14	入營日交接及編隊	
		12/14-12/28	成功嶺訓練課程期間	
		12/16	開訓日	

109年度研發替代役基礎及專業訓練預定期程表

梯次	第一階段訓練期間	期間	預定辦理事項	備註
研發替代役 第93梯次 (一般替代役第219梯次)	109年12月14日~110年1月6日	12/28	結訓日	
		12/29-12/31	彈性調整成功嶺訓練期間例假日放假3日及至用人單位訓練期間	
		110/1/1-1/3	例假日放假	
		110/1/4	彈性調整成功嶺訓練期間例假日放假3日及至用人單位訓練期間	
		110/1/5	預定至用人單位報到訓練日	
		110/1/7	第二階段服役期間開始	
研發替代役 第94梯次 (一般替代役第221梯次)	110年3月11日~4月3日	3/10	成功嶺接訓準備作業	
		3/11	入營日交接及編隊	
		3/11-3/26	成功嶺訓練課程期間	
		3/16	開訓日	
		3/26	結訓日	
		3/27-3/28	例假日放假	
		3/29-4/1	彈性調整成功嶺訓練期間例假日放假4日及至用人單位訓練期間	
		4/2-4/5	連續假日	
		4/6	預定至用人單位報到訓練日	
		4/4	第二階段服役期間開始	