
梯次 第一階段訓練期間 期間 預定辦理事項 備註

2/12 成功嶺接訓準備作業

2/13 入營日交接及編隊

2/13-2/27 成功嶺訓練課程期間

2/18 開訓日

2/27 結訓日

2/28-3/1 例假日放假

3/2-3/4 彈性調整成功嶺訓練期間例假日放假3日

及至用人單位訓練期間

3/5 預定至用人單位報到訓練日

3/8 第二階段服役期間開始

研發替代

役第86梯

次

(一般替代

役第209梯

次)

109年2月13日~3月7

日

108年度研發替代役基礎及專業訓練預定期程表


